
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille drx sept le 7 novembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après c0nvocation légale en date du 31 octobre 2017, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Eleient présents :

M. BALDES, Maire.

M. RIMARK, Mme BAUDERE, I\4. CARREAU, I/me SARRAUTE, M. WINTERSHEIM, Mme N4ERCHADOU, IV.

LORIAUD, Mme HIMPENS, Adjoints, [4me MARECHAL, M. VERDIER, l/. ELIAS, Mme DUBOURG, t\4. GEDON,
Mme HOLGADO, M. GABARD, t\,1. SABOURAUD , Mme BAYLE, i/me BERTHIOT, M. BODIN, Mme LANDAIS,
M. CAVALEIRO, M. CASTETS, M. INOCENCIO, Conserllers Municipaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir:
l/. MONMARCHON à Mme SARRAUTE, t\4me LUCKHAUS à l\4. BALDES, Mme QUERAL à M. BODIN

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 1,4. GEDON est élu
secrétaare de séance, et ceca à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice | 27
Conseillers présents : 24

Conseillers votants : 27

Pout i 27

Contre : 0

Abstention : 0

7 - MARCHÉ DE MAîrRsr o'cwnr : RÉFEcroN DE L'ÉTANCHÉrTÉ oE LA TofiuRE DU GYMNASE VALLAEYS -

Averuu ro 1

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

Par délibération du 7 féwiet 2017,le conseil municipal a approuvé le programme relatif aux travaux de réfection

de l'étanchéité de la toiture du gymnase Vallaeys.

Le montant total de cette opération est estimé à 380 216,67 € HT soit :

. Travaux:
o Renforcement de la charpente : 140 000 € HT

o Réfection de la couverture :203 000 € HT

. Prestationsintellectuelles
o Maîtrise d'æuvre / Coordonnateur Sécurité et Pr0tection de la Santé :34 716,67 € HT

. Autres : publicité, aléa et révisions, ... : 2 500,00 € HT.

Par décision n' Dl20L7lL02 du 15 mai 2017, Monsieur le Maire a attribué le marché de maîtrise d'æuvre pour la

réalisation de ces travaux à la socrété SECC pour un montant total de 35 218,00 € HT.

Cgnformément au contrat de maîtrise d'oeuvre, suite à la remise de la mission d'Avant Projet Définitif (APD), le

maître d'ouvrage, par avenant, arrête Ie forfait définitif de rémunération du maître d'æuvre et le coÛt prévisionnel

des travaux.

Après la réalisation de cette mission, les montants sont désormais de :

. le coût prévisionnel définitif des travaux est de : 318 399,80 € HT

o tranche ferme (renforcement de la charpente) :95 924,00 € HT

o tranche optionnelle (réfection de la couverture) :222 475'80 €' HI
. le forfait définitif de rémunérataon du maître d'æuvre est de : 31 068,65 € HT

o phase étude de l'ensemble des travaux / phase travaux relative au renforcement de la

charpente . 22 619,26 € HT

o phase travaux relative à la réfection de la couverture : I 449'39 C HT

En conséquence, ll est donc proposé au conseil municipal :

. d'approuver les études d'Avant-Projet Définitif,



. d'accepter le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 318 399,80 C HT

. de fixer le forfait définitif de rémunération de l'équipe de Maîtrise d'æuvre à 31 068,65 € H.T.

. d'autoriser Monsieur le [4aire à signer I'avenant relatil à la fixation du forfait définitif de rémunération

du Maître d'æuvre et à prendre tout acte et décision nécessaires à I'exécutron de la présente

délibérâtion.

Les crédits sont prévus au budget principal : chapitre 23 - article 2313 - opération n' 26.

La commission n'5 (Sport - Associations Sportrves - Jeunesse- Gestion Des Bâtrments Et lnrrastructures

Sponils Et Associatifs) s'est réunie le 23 octobre 2017 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les iours, mois et an susdits :

La présente déhbeftthn peû latre l'obiet d'un recours pour excès de Nuvoi devant le Tùbunal Adninistaü de Bordeaux dans un déla
de deux no6 à conpter de sa publicaion et de sa écepton pal le rcpésentant de l'Etal.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 09/1U17
ldentifiant de télétransmission : 033-21330058500014-
20171107-5343$DE-1-1

Pour le


